PROPOSAL PROJEK KEPEMIMPINAN

TRANSFORMASI DIGITAL SISTEM PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA DI SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA MELALUI WEBSITE **SPACE-IN PATBHE**





PROPOSAL PROJEK KEPEMIMPINAN
TRANSFORMASI DIGITAL SISTEM PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA DI SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA MELALUI WEBSITE SPACE-IN PATBHE

Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas Ujian pada mata kuliah Projek Kepemimpinan

Disusun Oleh :

Nur Isnanto Nugroho 25105260411
Agasta Pratama Nugraha 25105260369
Abrar Khalida 25105260423
Ilyas Fadhi Anggara 25105260439

PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) CALON GURU
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2026





HALAMAN PENGESAHAN

Proposal kegiatan "**TRANSFORMASI DIGITAL SISTEM PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA DI SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA MELALUI WEBSITE SPACE-IN PATBHE**", mahasiswa PPG Calon Guru 2026, telah disusun dan disahkan pada :

Hari :
Tanggal :
Tempat :

Hormat kami,
Ketua Kelompok

Abrar Khalida
25105260423



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal Projek Kepemimpinan yang berjudul "**TRANSFORMASI DIGITAL SISTEM PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA DI SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA MELALUI WEBSITE SPACE-IN PATBHE**" dapat disusun dengan baik.

Proposal ini disusun sebagai bentukperencanaan pelaksanaan Projek Kepemimpinan mahasiswa PPG Calon Guru. Projek ini dirancang sebagai Upaya untuk mendukung optimalisasi layanan pengelolaan dan peminjaman sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta melalui pemanfaatan teknologi berbasis website, yaitu SPACE-IN PATBHE. Diharapkan, melalui penerapan sistem tersebut, proses peminjaman sarana dan prasarana dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, terstruktur dan mudah di akses oleh warga sekolah.

Dalam proses penyusunan proposal ini, kami memperoleh dukungan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan sehingga proposal ini dapat disusun dengan baik.

Kami menyadari bahwa proposal ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan projek ini. Semoga kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat bagi SMA Negeri 4 Yogyakarta, khususnya bagi Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras, staf tata usaha, guru dan murid

Yogyakarta, 2026

Tim Projek Kepemimpinan

A. Profil Tim Pelaksana



No	Nama	Peran	Tanggung Jawab
1.	Abrar Khalida	Ketua Projek	Mengoordinasikan seluruh tahapan projek, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, memastikan pembagian tugas berjalan, serta melakukan koordinasi dengan guru pamong dan pihak sekolah.
2.	Ilyas Fadhi Anggara	Koordinator Pengembangan Sistem dan Transformasi Digital	Mengidentifikasi kebutuhan sistem, mengoordinasikan pengembangan dan penyempurnaan SPACE-IN PATBHE, serta memastikan sistem mendukung kebutuhan transformasi

			peminjaman sarana dan prasarana.
3.	Agasta Pratama Nugraha	Koordinator Implementasi, Pelatihan, dan Pendampingan	Menyiapkan implementasi sistem, menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, menyusun kegiatan sosialisasi dan pelatihan, serta mendampingi pengguna dalam proses adaptasi terhadap sistem peminjaman digital.
4.	Nur Isnanto Nugroho	Koordinator Administrasi, Dokumentasi, Monitoring, dan Evaluasi	Mengelola administrasi dan dokumentasi projek, membantu pencatatan pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring, mengumpulkan data evaluasi, dan menyusun laporan hasil projek.
5.	Titis Widowati, S.T.	Guru Pamong/Pembimbing Mitra	Memberikan arahan dan masukan berdasarkan kondisi sekolah, memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait, serta memberikan pendampingan dan evaluasi selama pelaksanaan projek.

B. Latar Belakang

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga didukung oleh terciptanya lingkungan pendidikan yang mampu menunjang berbagai aktivitas warga sekolah. Hal tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan **(***Sustainable Development Goals*/SDGs) nomor 4, yaitu Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*), yang bertujuan untuk menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua (*United Nations*, 2015). Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, sekolah memerlukan berbagai komponen pendukung, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lainnya di lingkungan sekolah.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena keberadaannya berfungsi untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran dan berbagai aktivitas pendidikan di sekolah (Yanto dkk., 2020). Pentingnya sarana dan prasarana tersebut juga tercermin dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Pada Pasal 25 ayat (1), disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih teknis melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah**.** Namun, ketersediaan sarana dan prasarana saja belum cukup untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal. Sarana dan prasarana yang tersedia perlu

didukung oleh tata kelola yang baik agar dapat digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan warga sekolah. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam memastikan fasilitas pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan (Yanto dkk., 2020). Salah satu bagian dari pengelolaan tersebut adalah sistem peminjaman sarana dan prasarana, terutama bagi fasilitas yang digunakan secara bergantian oleh berbagai pihak di lingkungan sekolah. Sistem peminjaman memiliki peran penting dalam mengatur proses penggunaan fasilitas, mulai dari penyampaian informasi mengenai ketersediaan sarana dan prasarana, pengajuan peminjaman, pencatatan penggunaan, hingga pemantauan status fasilitas. Sistem yang berjalan dengan baik dapat membantu pengguna memperoleh informasi dan mengakses fasilitas secara lebih terarah, sekaligus membantu pengelola dalam melakukan administrasi dan pengawasan. Sebaliknya, sistem peminjaman yang belum dikelola secara optimal berpotensi menimbulkan kendala dalam proses penggunaan sarana dan prasarana serta menghambat efektivitas pengelolaannya.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi yang ada serta diskusi dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta, kelompok mengidentifikasi adanya beberapa permasalahan dalam mekanisme peminjaman yang berjalan. Proses peminjaman yang masih dilakukan secara manual menyebabkan informasi mengenai ketersediaan sarana dan prasarana belum dapat diakses secara praktis oleh pengguna. Proses pencatatan dan pengelolaan data juga belum terintegrasi dalam satu sistem, sehingga diperlukan proses administrasi secara bertahap untuk memperoleh informasi maupun melakukan pencatatan peminjaman.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai dampak, seperti kebutuhan waktu yang lebih besar dalam proses administrasi, kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai ketersediaan fasilitas, serta potensi terjadinya benturan

penggunaan sarana dan prasarana dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, pengelolaan data peminjaman yang belum terintegrasi dapat menyulitkan proses pemantauan dan rekapitulasi penggunaan fasilitas. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, pemanfaatan sarana dan prasarana belum dapat berjalan secara efektif dan optimal sesuai dengan kebutuhan warga sekolah. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan yang dihadapi bukan hanya berkaitan dengan perubahan media pencatatan dari manual ke digital, melainkan berkaitan dengan perbaikan tata kelola sistem peminjaman secara menyeluruh. Perubahan yang diperlukan mencakup bagaimana informasi dapat diakses dengan lebih mudah, bagaimana proses peminjaman dapat dilakukan secara lebih terstruktur, bagaimana data dapat dikelola secara terintegrasi, serta bagaimana pengguna dan pengelola dapat menjalankan mekanisme baru secara efektif. Oleh karena itu, penyelesaian masalah tidak cukup hanya dengan menyediakan sebuah produk teknologi, tetapi perlu disertai dengan proses perubahan sistem yang mempertimbangkan kebutuhan pengguna, mekanisme kerja, koordinasi antar pihak, serta keberlanjutan penerapannya.

Dalam konteks tersebut, perkembangan teknologi informasi membuka peluang untuk mendukung perubahan tata kelola sistem peminjaman. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pengelolaan informasi dan data dilakukan secara lebih terintegrasi serta memberikan kemudahan akses bagi pengguna. Digitalisasi menjadi relevan karena kebutuhan perubahan yang dihadapi berkaitan dengan penyediaan informasi, pencatatan data, koordinasi penggunaan fasilitas, dan pemantauan proses peminjaman. Dengan demikian, teknologi tidak dipandang sebagai tujuan utama, melainkan sebagai instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya sistem pengelolaan yang lebih efektif.

Salah satu media digital yang relevan untuk mendukung kebutuhan tersebut adalah website. Website memungkinkan informasi dan layanan diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung dengan internet tanpa mengharuskan pengguna melakukan instalasi aplikasi khusus. Karakteristik tersebut memungkinkan website digunakan sebagai pusat layanan dan pengelolaan informasi yang dapat mengintegrasikan berbagai proses dalam satu sistem. Dalam konteks peminjaman sarana dan prasarana, website dapat mendukung penyediaan informasi fasilitas, pengajuan peminjaman, pemantauan status penggunaan, serta pengelolaan data secara lebih terstruktur.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kelompok menginisiasi projek kepemimpinan bertajuk **"Transformasi Digital Sistem Peminjaman Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta Berbasis Website SPACE-IN PATBHE."** Projek ini berorientasi pada upaya mentransformasikan tata kelola peminjaman yang sebelumnya dilakukan secara manual menuju sistem yang lebih terstruktur dan didukung oleh teknologi digital. Dalam proses tersebut, SPACE-IN PATBHE dikembangkan sebagai instrumen untuk mendukung implementasi sistem peminjaman digital. Sebagai sebuah Projek Kepemimpinan, pelaksanaan kegiatan tidak hanya berfokus pada pengembangan website, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa calon guru dalam mengidentifikasi permasalahan, menginisiasi perubahan, membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pihak terkait, mengelola sumber daya, serta mengarahkan proses implementasi perubahan di lingkungan pendidikan. Transformasi sistem juga memerlukan keterlibatan pengguna melalui proses sosialisasi, pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi agar sistem yang dikembangkan tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Melalui projek ini, mahasiswa calon guru diharapkan dapat mengembangkan kompetensi kepemimpinan melalui pengalaman nyata dalam menghadapi permasalahan di lingkungan pendidikan dan mengelola perubahan secara

kolaboratif. Keberhasilan projek tidak hanya diukur dari tersedianya website SPACE-IN PATBHE, tetapi juga dari keberhasilan penerapan sistem peminjaman digital, kesiapan pengguna dalam mengoperasikan sistem, serta keberlanjutan pemanfaatannya setelah projek selesai. Dengan demikian, projek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta sebagai bagian dari upaya mendukung lingkungan pendidikan yang lebih efektif dan selaras dengan semangat SDG 4: Pendidikan Berkualitas.

C. Sasaran

Projek **"Transformasi Digital Sistem Peminjaman Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta Berbasis Website SPACE-IN PATBHE"** menyasar pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam ekosistem pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Penetapan sasaran dilakukan berdasarkan keterlibatan masing-masing pihak dalam proses peminjaman, mulai dari pengambilan keputusan dan pengawasan, pengelolaan administrasi, hingga penggunaan sarana dan prasarana.

Secara umum, sasaran projek dibedakan menjadi sasaran utama dan sasaran penerima manfaat tambahan. Sasaran utama merupakan pihak internal SMA Negeri 4 Yogyakarta yang menjadi fokus dalam proses implementasi, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi penggunaan sistem. Sementara itu, pihak eksternal merupakan penerima manfaat tambahan yang dapat memanfaatkan sistem sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peminjaman yang berlaku di SMA Negeri 4 Yogyakarta.

1. Sasaran Utama

   Sasaran utama dalam projek ini adalah warga dan pihak internal SMA Negeri 4 Yogyakarta yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses

pengelolaan maupun pemanfaatan sarana dan prasarana, yaitu sebagai berikut.

a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana menjadi salah satu sasaran utama karena memiliki peran dalam penanggungjawaban, pengawasan, dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Dalam implementasi sistem, pihak ini diharapkan dapat memberikan arahan serta memastikan penerapan sistem peminjaman digital berjalan sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta.

b. Staf Tata Usaha

Staf Tata Usaha menjadi sasaran utama karena berperan dalam administrasi dan pengelolaan operasional yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Dalam sistem peminjaman digital, Staf Tata Usaha berperan sebagai administrator atau pengelola yang membantu mengelola data, memantau proses peminjaman, serta melakukan administrasi yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

c. Guru dan Tenaga Kependidikan

Guru dan tenaga kependidikan menjadi sasaran pengguna internal yang memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan sekolah. Melalui sistem yang dikembangkan, kelompok ini diharapkan dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi mengenai fasilitas serta melakukan proses peminjaman ruangan maupun sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.

d. Murid melalui Organisasi Sekolah dan Kegiatan Ekstrakurikuler

Murid yang terlibat dalam organisasi sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler menjadi sasaran pengguna karena dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan mereka membutuhkan akses terhadap ruangan maupun peralatan sekolah. Sasaran ini diharapkan dapat memanfaatkan sistem peminjaman secara lebih terstruktur sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga proses pengajuan dan penggunaan sarana dapat dilakukan dengan lebih tertib.

2. Sasaran Penerima Manfaat Tambahan

Selain sasaran utama internal sekolah, projek ini juga memberikan manfaat kepada pihak eksternal yang melakukan peminjaman sarana dan prasarana SMA Negeri 4 Yogyakarta. Sasaran tersebut dapat berupa institusi pendidikan, lembaga, organisasi, maupun pihak lain yang memiliki kebutuhan penggunaan fasilitas sekolah dan memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak eksternal dapat memanfaatkan sistem sebagai media untuk memperoleh informasi dan mendukung proses peminjaman sarana dan prasarana. Namun, keterlibatan pihak eksternal tidak menjadi fokus utama dalam kegiatan pelatihan maupun pengukuran indikator keberhasilan projek karena jumlah dan intensitas penggunaan fasilitas oleh pihak eksternal dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kerja sama yang berlangsung.

3. Fokus Sasaran dalam Pelaksanaan Projek

Pelaksanaan projek secara khusus difokuskan pada sasaran internal SMA Negeri 4 Yogyakarta, karena kelompok sasaran tersebut memiliki keterlibatan paling langsung dalam keberlangsungan sistem peminjaman. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi difokuskan kepada pengguna internal sesuai dengan peran masing-masing. Keberhasilan implementasi tidak hanya dilihat dari

tersedianya website SPACE-IN PATBHE, tetapi juga dari kemampuan pengguna dalam memahami dan menggunakan sistem sebagai bagian dari mekanisme peminjaman yang baru. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan projek diarahkan pada ketercapaian kemampuan pengguna internal dalam mengoperasikan sistem setelah mengikuti proses sosialisasi dan pelatihan. Dengan penetapan sasaran tersebut, projek diharapkan mampu menciptakan perubahan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan teknologi, tetapi juga pada keterlibatan pengguna dalam proses transformasi sistem. Pihak internal sekolah menjadi aktor utama dalam penerapan dan keberlanjutan sistem, sedangkan pihak eksternal memperoleh manfaat dari tersedianya mekanisme peminjaman yang lebih terstruktur. Dengan demikian, transformasi digital yang dilakukan melalui projek ini diharapkan dapat diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan SMA Negeri 4 Yogyakarta.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Projek Kepemimpinan

Pelaksanaan Projek Kepemimpinan "Transformasi Digital Sistem Peminjaman Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta Berbasis Website SPACE-IN PATBHE" bertujuan untuk mendorong perubahan sistem pengelolaan dan peminjaman sarana dan prasarana dari mekanisme manual menuju sistem digital yang lebih efektif, efisien, terstruktur, transparan, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, website SPACE-IN PATBHE digunakan sebagai media pendukung transformasi sistem yang disertai dengan kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serta evaluasi penggunaan sistem.

Tujuan pelaksanaan Projek Kepemimpinan ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut.

a. Tujuan Umum

Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan peminjaman sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta melalui transformasi mekanisme peminjaman dari sistem manual menuju sistem digital yang lebih efektif, efisien, terstruktur, transparan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan website SPACE-IN PATBHE sebagai media pendukung implementasi sistem.

b. Tujuan Khusus

- Menerapkan sistem peminjaman sarana dan prasarana berbasis digital di SMA Negeri 4 Yogyakarta melalui implementasi website SPACE-IN PATBHE sebagai bagian dari transformasi mekanisme peminjaman yang sebelumnya dilakukan secara manual.
- Meningkatkan kemampuan pengguna internal SMA Negeri 4 Yogyakarta dalam menggunakan sistem peminjaman digital, dengan target minimal 80% peserta yang mengikuti pelatihan mampu menggunakan SPACE-IN PATBHE secara optimal sesuai dengan peran dan kebutuhannya pada akhir pelaksanaan projek.
- Menyediakan mekanisme peminjaman yang lebih terstruktur, mulai dari penyediaan informasi ketersediaan sarana dan prasarana, pengajuan peminjaman, proses pengelolaan, hingga rekapitulasi data peminjaman.
- Mengurangi potensi permasalahan dalam sistem peminjaman manual, seperti ketidakteraturan pencatatan, kesulitan memperoleh informasi mengenai ketersediaan fasilitas, potensi benturan jadwal penggunaan, serta risiko kesalahan administrasi.
- Mendorong keberlanjutan penerapan sistem peminjaman digital melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serta

evaluasi penggunaan sistem bersama pihak-pihak terkait di SMA Negeri 4 Yogyakarta.

- Mengembangkan kompetensi kepemimpinan mahasiswa calon guru melalui pengalaman nyata dalam mengidentifikasi permasalahan, merancang solusi, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mengelola proses perubahan, mengambil keputusan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan projek.

2. Manfaat Projek Kepemimpinan

Pelaksanaan Projek Kepemimpinan "Transformasi Digital Sistem Peminjaman Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta Berbasis Website SPACE-IN PATBHE" diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik bagi komunitas sekolah, institusi, maupun mahasiswa PPG sebagai pelaksana projek.

a. Bagi SMA Negeri 4 Yogyakarta

- **Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana**

  Mendukung proses pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan serta penggunaan sarana dan prasarana melalui sistem yang lebih terstruktur, sehingga informasi terkait peminjaman dan penggunaan fasilitas dapat dikelola dengan lebih efektif.

- **Staf Tata Usaha**

  Membantu mengoptimalkan proses administrasi, pengelolaan data, persetujuan, dan rekapitulasi peminjaman sarana dan prasarana, sehingga pencatatan menjadi lebih tertata serta dapat meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan kehilangan dokumen.

b. Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

- Mempermudah proses pengajuan peminjaman ruangan maupun sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah.
- Memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi mengenai ketersediaan fasilitas sehingga perencanaan kegiatan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.
- Mendukung proses peminjaman yang lebih praktis dan efisien sehingga dapat membantu mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses administrasi peminjaman.

c. Bagi Murid

- Mempermudah proses pengajuan peminjaman ruangan maupun sarana pendukung kegiatan sekolah, organisasi, dan ekstrakurikuler secara lebih praktis dan terstruktur.
- Membantu murid, khususnya yang terlibat dalam organisasi sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, dalam memperoleh informasi mengenai ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.
- Mendukung terciptanya proses peminjaman yang lebih tertib dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sekolah.

d. Bagi Mahasiswa PPG Pelaksana Projek Kepemimpinan

- Mengembangkan kompetensi kepemimpinan, komunikasi profesional, koordinasi tim, kolaborasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan *problem solving* melalui keterlibatan langsung dalam penyelesaian permasalahan nyata di lingkungan pendidikan.

- Memberikan pengalaman dalam mengidentifikasi permasalahan, merancang solusi, membangun kolaborasi dengan pihak terkait, mengimplementasikan perubahan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan projek.
- Menjadi wujud kontribusi nyata mahasiswa PPG dalam menginisiasi inovasi dan transformasi tata kelola sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta.

E. Metode dan Rencana Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan Projek

Pelaksanaan Projek Kepemimpinan "Transformasi Digital Sistem Peminjaman Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta Berbasis Website SPACE-IN PATBHE" menggunakan metode partisipatif, pelatihan, dan pendampingan. Ketiga metode tersebut dipilih karena transformasi sistem tidak hanya membutuhkan tersedianya sebuah produk teknologi, tetapi juga keterlibatan pengguna dan pemangku kepentingan dalam proses perubahan serta kemampuan pengguna untuk mengadaptasi sistem yang diterapkan.

a. Metode Partisipatif

Metode partisipatif diterapkan melalui keterlibatan aktif berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Pihak yang terlibat meliputi Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Staf Tata Usaha, guru, murid melalui organisasi sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, guru pamong, serta tim pelaksana Projek Kepemimpinan. Keterlibatan tersebut dilakukan sejak tahap identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan, perancangan alur sistem, pengujian, hingga implementasi dan evaluasi. Melalui

pendekatan ini, solusi yang diterapkan diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lingkungan sekolah serta memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang akan menggunakan dan mengelola sistem secara berkelanjutan.

b. Metode Pelatihan

Metode pelatihan digunakan untuk meningkatkan kemampuan pengguna dalam memahami dan mengoperasikan sistem peminjaman digital melalui website SPACE-IN PATBHE. Pelatihan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, demonstrasi, simulasi, dan praktik langsung sesuai dengan peran masing-masing pengguna. Kegiatan pelatihan diarahkan untuk memastikan pengguna memahami perubahan mekanisme peminjaman dari sistem manual menuju sistem digital. Keberhasilan pelatihan diukur melalui kemampuan peserta dalam menggunakan sistem, dengan target minimal 80% peserta pelatihan mampu mengoperasikan SPACE-IN PATBHE sesuai dengan peran dan kebutuhannya**.**

c. Metode Pendampingan

Metode pendampingan dilakukan setelah proses sosialisasi dan pelatihan untuk membantu pengguna dalam beradaptasi terhadap sistem peminjaman digital. Tim pelaksana memberikan pendampingan selama proses penggunaan awal, membantu pengguna dalam mengatasi kendala yang muncul, serta mengumpulkan masukan sebagai bahan perbaikan. Pendampingan menjadi bagian penting dalam proses transformasi karena perubahan sistem tidak berhenti ketika teknologi telah tersedia, tetapi membutuhkan proses adaptasi agar sistem dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan oleh pihak sekolah.

2. Metode Pengembangan Sistem

Dalam mendukung pelaksanaan transformasi sistem peminjaman sarana dan prasarana, pengembangan website SPACE-IN PATBHE menggunakan model ADDIE **(***Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation***)**. Penggunaan model ADDIE dalam projek ini ditempatkan sebagai metode pengembangan produk atau sistem, sedangkan metode partisipatif, pelatihan, dan pendampingan digunakan sebagai pendekatan dalam pelaksanaan Projek Kepemimpinan secara keseluruhan. Dengan demikian, website bukan merupakan tujuan akhir projek, melainkan salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung perubahan tata kelola peminjaman sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta.

Tahapan ADDIE dalam pengembangan SPACE-IN PATBHE meliputi sebagai berikut.

1. Analysis (Analisis)

Tahap analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi dan permasalahan dalam sistem peminjaman sarana dan prasarana yang telah berjalan. Kegiatan dilakukan melalui observasi, diskusi, dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana serta Staf Tata Usaha. Tahap ini juga mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, pemetaan alur peminjaman yang sedang berjalan, serta pengumpulan informasi mengenai sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari sistem peminjaman.

2. Design (Desain)

Pada tahap desain, hasil analisis kebutuhan digunakan sebagai dasar untuk merancang sistem peminjaman digital. Perancangan mencakup penyusunan alur peminjaman, pembagian peran pengguna, struktur informasi, serta rancangan antarmuka yang disesuaikan

dengan kebutuhan pengguna. Tahap ini juga mempertimbangkan bagaimana sistem dapat mendukung proses peminjaman secara lebih terstruktur, mulai dari penyampaian informasi ketersediaan fasilitas, pengajuan peminjaman, proses persetujuan, hingga pengelolaan data.

3. Development (Pengembangan)

   Tahap pengembangan merupakan proses penerjemahan rancangan sistem ke dalam website SPACE-IN PATBHE**.** Pada tahap ini, fitur dan fungsi sistem dikembangkan berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Pengembangan dilakukan dengan memperhatikan kemudahan penggunaan, kesesuaian dengan alur operasional sekolah, serta kemampuan sistem dalam mendukung proses pengelolaan peminjaman sarana dan prasarana.

4. Implementation (Implementasi)

   Tahap implementasi dilakukan melalui penerapan dan uji coba sistem bersama pengguna yang terkait. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dan pelatihan penggunaan SPACE-IN PATBHE kepada pengguna sesuai dengan peran masing-masing. Tahap ini menjadi penghubung antara pengembangan teknologi dengan proses transformasi sistem, karena pada tahap inilah pengguna mulai menerapkan mekanisme peminjaman digital dalam praktik.

5. Evaluation (Evaluasi)

   Tahap implementasi dilakukan melalui penerapan dan uji coba sistem bersama pengguna yang terkait. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dan pelatihan penggunaan SPACE-IN PATBHE kepada pengguna sesuai dengan peran masing-masing. Tahap ini menjadi penghubung antara pengembangan teknologi dengan proses transformasi sistem, karena pada tahap inilah pengguna mulai menerapkan mekanisme peminjaman digital dalam praktik.

3. Rencana Tahapan Kegiatan

No	Tahap	Uraian Kegiatan	Luaran
1	Persiapan dan Koordinasi	Melakukan koordinasi internal tim, guru pamong, dosen, dan pihak SMA Negeri 4 Yogyakarta serta menyusun pembagian tugas dan rencana kerja.	Kesepakatan pelaksanaan, pembagian tugas, dan rencana kerja
2	Analisis Kebutuhan	Mengidentifikasi permasalahan pada sistem peminjaman yang berjalan, melakukan komunikasi dengan pihak terkait, memetakan alur peminjaman, serta mengidentifikasi kebutuhan pengguna.	Peta permasalahan, kebutuhan pengguna, dan alur sistem
3	Perancangan Sistem	Menyusun alur peminjaman digital, hak akses pengguna, kebutuhan informasi, serta rancangan tampilan SPACE-IN PATBHE.	Rancangan alur dan sistem digital
4	Pengembangan Sistem	Mengembangkan dan menyesuaikan SPACE-IN PATBHE berdasarkan hasil analisis dan rancangan yang telah disusun.	SPACE-IN PATBHE siap diuji coba

5	Uji Coba dan Penyempurnaan	Melakukan simulasi penggunaan bersama pengguna terbatas, mengidentifikasi kendala, mengumpulkan masukan, dan melakukan penyempurnaan sistem.	Sistem yang telah diuji dan disempurnakan
6	Sosialisasi dan Pelatihan	Mengenalkan perubahan mekanisme peminjaman, menjelaskan fungsi sistem, serta memberikan pelatihan praktik kepada pengguna sesuai dengan perannya.	Pengguna memahami mekanisme dan penggunaan sistem
7	Pendampingan Implementasi	Mendampingi pengguna dalam penerapan sistem, membantu menyelesaikan kendala penggunaan, serta mengumpulkan umpan balik selama proses adaptasi.	Pengguna mampu menerapkan sistem dalam kegiatan peminjaman
8	Monitoring dan Evaluasi	Memantau pelaksanaan sistem, mengukur kemampuan pengguna, mengidentifikasi kendala, serta mengevaluasi ketercapaian tujuan projek.	Data monitoring, hasil evaluasi, dan rekomendasi perbaikan
9	Refleksi dan Keberlanjutan	Melakukan refleksi terhadap proses	Dokumentasi, refleksi, dan

		kepemimpinan dan pelaksanaan projek, mendokumentasikan hasil, serta menyusun langkah keberlanjutan penggunaan sistem di sekolah.	strategi keberlanjutan

F. Timeline/Kalender Kegiatan

Timeline pelaksanaan disusun untuk memberikan gambaran mengenai alokasi waktu pada setiap tahapan Projek Kepemimpinan. Jadwal mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari persiapan hingga evaluasi dan keberlanjutan, dengan mempertimbangkan kondisi serta agenda SMA Negeri 4 Yogyakarta. Dengan adanya timeline ini, pelaksanaan projek diharapkan dapat berlangsung secara terarah, terukur, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kegiatan	Jul	Agustus				September				Okt	
	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Persiapan dan Koordinasi											
Analisis Kebutuhan											
Perancangan Sistem											
Pengembangan Sistem											
Uji Coba dan Penyempurnaan											
Sosialisasi dan Pelatihan											

Pendampingan Implementasi											
Monitoring dan Evaluasi											
Refleksi dan Keberlanjutan											

G. Anggaran Biaya

Anggaran biaya Projek Kepemimpinan disusun sebagai dasar perencanaan kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan **Transformasi Digital Sistem Peminjaman Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta berbasis website SPACE-IN PATBHE**. Anggaran mencakup kebutuhan pengembangan dan operasional sistem, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, administrasi dan dokumentasi, serta kegiatan monitoring, evaluasi, dan keberlanjutan.Penggunaan anggaran dirancang secara efektif dan efisien dengan mengutamakan kebutuhan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan transformasi sistem peminjaman sarana dan prasarana. Setiap penggunaan dana akan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti pengeluaran yang tersedia.

1. Rencana Sumber Dana

No.	Sumber Dana	Volume	Satuan	Jumlah
1	Dana Hibah Pelaksanaan Projek	1 paket	Rp1.500.000	Rp1.100.000
2	Kontribusi Mandiri Anggota Kelompok	4 orang	Rp100.000	Rp400.000
			Total Rencana Pemasukan	**Rp1.500.000**

2. Rencana Pengeluaran

No.	Sumber Dana	Volume	Satuan	Jumlah
	Pengembangan dan Operasional Sistem			
1	Domain dan Hosting Website SPACE-IN PATBHE (1 Tahun)	1 paket	Rp250.000	Rp250.000
2	Kebutuhan internet/kuota untuk pengujian dan implementasi sistem	1 paket	Rp100.000	Rp100.000
	Sosialisasi dan Pelatihan			
3	Konsumsi peserta dan panitia kegiatan	15 orang	Rp15.000	Rp225.000
4	Banner/spanduk kegiatan sosialisasi dan pelatihan	1 Buah	Rp100.000	Rp100.000
5	ATK untuk kegiatan pelatihan dan praktik	1 Paket	Rp75.000	Rp75.000
	Administrasi dan Dokumentasi			
6	Pencetakan surat dan dokumen administrasi kegiatan	1 paket	Rp50.000	Rp50.000
7	Pencetakan User Manual/Modul Panduan Penggunaan SPACE-IN PATBHE	5 eksemplar	Rp20.000	Rp100.000

8	Pencetakan dokumen laporan dan dokumentasi projek	1 paket	Rp50.000	Rp50.000
	Operasional dan Koordinasi			
9	Transportasi/operasional koordinasi dan pendampingan	1 paket	Rp150.000	Rp150.000
10	Konsumsi rapat dan koordinasi internal tim	4 kali	Rp25.000	Rp100.000
11	Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan			
12	Instrumen monitoring dan evaluasi pengguna	1 paket	Rp50.000	Rp50.000
13	Pencetakan dokumen serah terima dan panduan keberlanjutan sistem	1 paket	Rp100.000	Rp50.000
	Media Pendukung Implementasi			
14	Media informasi/panduan alur peminjaman digital untuk pengguna	1 paket	Rp150.000	**Rp150.000**
Total Rencana Pengeluaran				**Rp1.500.000**

C. Rekapitulasi Pembiayaan

No.	Sumber Dana	Jumlah
1	Total Dana yang Diajukan	Rp1.500.000
2	Total Rencana Pengeluaran	Rp1.500.000

Sisa Dana	**Rp0**

H. Keluaran dan Indikator Keberhasilan

1. Keluaran Projek

Projek Kepemimpinan **"Transformasi Digital Sistem Peminjaman Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta berbasis website SPACE-IN PATBHE"** menghasilkan keluaran yang mendukung perubahan mekanisme pengelolaan peminjaman dari sistem manual menuju sistem digital yang lebih terstruktur. Keluaran yang diharapkan meliputi:

a. Tersedianya sistem peminjaman sarana dan prasarana berbasis digital melalui website SPACE-IN PATBHE yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan peran pengguna.
b. Tersusunnya alur peminjaman sarana dan prasarana secara digital, mulai dari pengecekan ketersediaan, pengajuan peminjaman, pengelolaan permohonan, hingga pencatatan data peminjaman.
c. Tersedianya data peminjaman yang lebih terstruktur dan terdokumentasi, sehingga dapat membantu pihak sekolah dalam melakukan pemantauan dan rekapitulasi penggunaan sarana dan prasarana.
d. Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem bagi pengguna internal SMA Negeri 4 Yogyakarta yang menjadi sasaran projek.
e. Tersedianya panduan penggunaan SPACE-IN PATBHE sebagai media pendukung bagi pengguna dalam beradaptasi dengan mekanisme peminjaman digital.

f. Terlaksananya pendampingan, monitoring, dan evaluasi implementasi sistem untuk mengetahui tingkat penggunaan, kendala, serta kebutuhan perbaikan sistem.

g. Tersusunnya rekomendasi keberlanjutan sistem agar mekanisme peminjaman digital dapat terus digunakan dan dikembangkan oleh pihak sekolah setelah projek selesai.

2. Indikator Keberhasilan

No.	Indikator Keberhasilan	Target
1	Sistem peminjaman sarana dan prasarana digital melalui SPACE-IN PATBHE tersedia dan dapat digunakan sesuai dengan fungsi yang dirancang.	100% sistem siap digunakan
2	Pengguna internal yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan mampu mengoperasikan SPACE-IN PATBHE sesuai dengan peran dan kebutuhan masing-masing.	Minimal 80% peserta pelatihan mampu menggunakan sistem dengan baik
3	Alur peminjaman yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai diterapkan melalui mekanisme digital yang telah dirancang.	Terlaksana pada tahap implementasi projek
4	Pengguna memperoleh informasi mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta jadwal peminjaman melalui sistem.	Sistem dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan pengguna
5	Data peminjaman terdokumentasi secara lebih terstruktur dan dapat	Data peminjaman terdokumentasi selama masa implementasi

	digunakan dalam proses monitoring serta rekapitulasi.	
6	Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penggunaan sistem terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan.	100% kegiatan terlaksana
7	Tersedia umpan balik dari pengguna sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan sistem.	Tersedia hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan
8	Tersedia dokumen panduan dan rekomendasi keberlanjutan penggunaan sistem di sekolah.	1 paket panduan dan dokumen keberlanjutan

3. Ukuran Keberhasilan Utama

Indikator utama projek ditetapkan pada tingkat kemampuan pengguna internal dalam mengadopsi sistem baru, bukan hanya pada tersedianya produk digital. Projek dinyatakan berhasil apabila sekurang-kurangnya 80% peserta sosialisasi dan pelatihan dari pengguna internal SMA Negeri 4 Yogyakarta mampu menggunakan SPACE-IN PATBHE sesuai dengan peran dan kebutuhan masing-masing setelah mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan. Pengukuran dilakukan melalui praktik penggunaan sistem, observasi selama pendampingan, serta umpan balik pengguna. Selain itu, keberhasilan projek diperkuat dengan terlaksananya implementasi alur peminjaman digital, terdokumentasinya data peminjaman, serta tersedianya panduan dan rekomendasi keberlanjutan.

I. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan Projek Kepemimpinan, tingkat keberhasilan implementasi sistem peminjaman digital, serta respons dan kemampuan pengguna dalam menggunakan SPACE-IN PATBHE. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan sistem dan merumuskan tindak lanjut keberlanjutan projek.

1. Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa metode berikut:

a. Validasi

Validasi dilakukan terhadap sistem SPACE-IN PATBHE dan perangkat pendukungnya sebelum implementasi untuk memastikan kesesuaian fungsi, alur peminjaman, informasi yang tersedia, serta kebutuhan pengguna. Validasi melibatkan pihak yang memahami pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah, khususnya Waka Sarana dan Prasarana dan/atau Staf Tata Usaha, sebagai pengguna dan pengelola sistem. Hasil validasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan sebelum sistem diterapkan secara lebih luas.

b. Kuesioner

Kuesioner diberikan kepada pengguna yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan untuk memperoleh umpan balik mengenai kemudahan penggunaan, kejelasan alur peminjaman, manfaat sistem, serta tingkat kepuasan pengguna terhadap implementasi SPACE-IN PATBHE.

c. Observasi

Observasi dilakukan selama kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk melihat kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem sesuai dengan perannya. Observasi juga digunakan untuk mengidentifikasi kendala yang muncul selama penerapan mekanisme peminjaman digital.

d. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana, terutama Waka Sarana dan Prasarana serta Staf Tata Usaha, untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai perubahan proses peminjaman, kendala implementasi, dan kebutuhan pengembangan sistem.

e. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, meliputi dokumentasi sosialisasi dan pelatihan, penggunaan sistem, hasil monitoring, serta dokumen pendukung lainnya.

2. Aspek yang Dievaluasi

Evaluasi difokuskan pada beberapa aspek utama:

No.	Aspek Evaluasi	Indikator
1	Keterlaksanaan projek	Tahapan kegiatan terlaksana sesuai rencana
2	Implementasi sistem	SPACE-IN PATBHE dapat digunakan dalam proses peminjaman
3	Kemampuan pengguna	Minimal 80% peserta pelatihan mampu menggunakan sistem sesuai perannya
4	Kemudahan dan manfaat	Pengguna memberikan respons terhadap kemudahan, efisiensi, dan manfaat sistem
5	Perubahan mekanisme	Terdapat penerapan alur peminjaman digital sebagai alternatif/transformasi dari mekanisme manual

6	Keberlanjutan	Tersedia panduan, pengelola, hasil evaluasi, dan rekomendasi tindak lanjut

3. Pelaporan

Pelaporan dilakukan sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Projek Kepemimpinan. Laporan disusun dalam dua tahap:

a. Laporan Tengah Projek

Laporan tengah projek memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai pertengahan periode projek, meliputi hasil persiapan, analisis kebutuhan, perkembangan pengembangan sistem, kendala yang dihadapi, serta tindak lanjut yang direncanakan.

b. Laporan Akhir Projek

Laporan akhir memuat keseluruhan proses pelaksanaan projek, hasil implementasi SPACE-IN PATBHE, hasil sosialisasi dan pelatihan, hasil monitoring dan evaluasi, ketercapaian indikator keberhasilan, kendala dan solusi, refleksi kepemimpinan, serta rencana keberlanjutan projek.

4. Waktu Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dilaksanakan secara bertahap selama proses projek, terutama pada saat uji coba, sosialisasi dan pelatihan, pendampingan implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Pelaporan dilakukan melalui laporan tengah projek dan laporan akhir projek sesuai dengan tahapan pelaksanaan Projek Kepemimpinan

J. Sustainability (Keberlanjutan)

Keberlanjutan Projek Kepemimpinan dirancang agar transformasi sistem peminjaman sarana dan prasarana tidak berhenti setelah masa pelaksanaan

projek selesai. Keberlanjutan diarahkan pada penguatan pengelolaan oleh pihak sekolah, peningkatan kemampuan pengguna, pemeliharaan sistem, serta pengembangan secara bertahap sesuai kebutuhan sekolah. Rencana keberlanjutan projek meliputi:

1. Pengelolaan oleh Pihak Sekolah

   Pengelolaan sistem selanjutnya diarahkan kepada Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana serta Staf Tata Usaha sebagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Pengalihan pengelolaan dilakukan melalui penyampaian panduan penggunaan, penjelasan alur kerja, dan pendampingan selama masa awal implementasi.

2. Penyediaan Panduan Penggunaan

   Disediakan User Manual SPACE-IN PATBHE yang memuat petunjuk penggunaan sistem sesuai dengan peran pengguna. Panduan tersebut dapat digunakan sebagai acuan ketika terdapat pengguna baru maupun ketika terjadi pergantian personel pengelola sarana dan prasarana.

3. Pendampingan dan Evaluasi Awal

   Setelah sosialisasi dan pelatihan, dilakukan pendampingan selama masa implementasi untuk membantu pengguna beradaptasi dengan mekanisme baru serta mengidentifikasi kendala yang muncul. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan sistem dan prosedur peminjaman.

4. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

   SPACE-IN PATBHE dirancang untuk dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Masukan dari Waka Sarpras, Staf TU, guru, dan pengguna lainnya dapat menjadi dasar dalam menentukan pengembangan fitur maupun penyempurnaan alur peminjaman pada tahap berikutnya.

5. Integrasi dengan Tata Kelola Sekolah

Agar sistem dapat digunakan secara berkelanjutan, mekanisme peminjaman digital diarahkan untuk menjadi bagian dari prosedur pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Dengan demikian, penggunaan SPACE-IN PATBHE tidak bergantung pada keberadaan tim Projek Kepemimpinan, tetapi menjadi bagian dari mekanisme kerja yang dapat dilanjutkan oleh pihak sekolah.

6. Replikasi dan Pengembangan Pemanfaatan

   Model transformasi yang diterapkan melalui projek dapat dikembangkan pada pengelolaan sarana dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan sekolah. Pengalaman, alur kerja, dan dokumen yang dihasilkan selama projek dapat menjadi referensi bagi pihak sekolah untuk melakukan pengembangan maupun replikasi sistem pada unit atau kebutuhan lain.

K. Lampiran

1. Surat Permohonan/Pengajuan Pelaksanaan Projek
2. Surat Undangan Sosialisasi dan Pelatihan
3. Susunan Kepanitiaan/Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan
4. Rundown/Jadwal Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan
5. Instrumen Validasi Sistem
6. Instrumen Evaluasi/Kuesioner Pengguna
7. Flowchart/Alur Sistem Peminjaman
8. Rancangan Struktur/Peran Pengguna Sistem

Lampiran 1