Kelompok	**: SMAN 4 Yogyakarta**	
Anggota	**: Agasta Pratama Nugraha**	**25105260369**
	: Nur Isnanto Nugroho	**25105260411**
	: Abrar Khalida	**25105260023**
	: Ilyas Fandhi Anggara	**25105260439**

Judul Proyek Kepemimpinan : Transformasi Digital Sistem Peminjaman Sarana Dan Prasarana Di Sma Negeri 4 Yogyakarta Melalui Website Space-In Patbhe

Tujuan Proyek :

1. Mengubah mekanisme peminjaman manual menjadi sistem digital
2. Meningkatkan efektivitas, efesiensi dan keteraturan dalam peminjaman sarana dan prasarana SMAN 4 Yogyakarta

SMART GOALS

S - Specific (Spesifik)

Melaksanakan transformasi sistem peminjaman sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta melalui implementasi website **SPACE-IN PATBHE**, mulai dari penyediaan informasi ketersediaan fasilitas, pengajuan peminjaman, pengelolaan permohonan, hingga pencatatan data peminjaman.

Projek juga secara khusus menyasar pengguna internal sekolah, yaitu **Waka Sarpras, Staf Tata Usaha, guru, dan murid**, melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serta evaluasi.

M - Measurable (Terukur)

Keberhasilan projek diukur dengan indikator:

- **100% sistem** SPACE-IN PATBHE siap digunakan sesuai fungsi yang dirancang.
- Minimal **80% peserta pelatihan** mampu menggunakan sistem sesuai dengan peran dan kebutuhannya.
- Alur peminjaman yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai diterapkan melalui sistem digital.
- Data peminjaman dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur.

- Tersedia hasil evaluasi, panduan penggunaan, dan rekomendasi keberlanjutan sistem.

A - Achievable (Dapat Dicapai)

Target tersebut realistis karena projek dilaksanakan secara bertahap dan melibatkan pihak sekolah sejak proses identifikasi masalah, analisis kebutuhan, perancangan, pengujian, hingga implementasi.

Pencapaian target didukung oleh:

- pembagian tugas anggota kelompok;
- keterlibatan Waka Sarpras dan Staf Tata Usaha;
- sosialisasi dan pelatihan;
- demonstrasi, simulasi, dan praktik langsung;
- pendampingan setelah pelatihan;
- evaluasi dan penyempurnaan sistem.

R - Relevant (Relevan)

Projek ini relevan dengan kebutuhan nyata SMA Negeri 4 Yogyakarta karena bertujuan mengatasi permasalahan pada mekanisme peminjaman manual, seperti pencatatan yang kurang teratur, kesulitan memperoleh informasi ketersediaan fasilitas, potensi benturan jadwal, dan risiko kesalahan administrasi.

Projek juga relevan dengan Projek Kepemimpinan PPG karena tidak hanya menghasilkan teknologi, tetapi melatih kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, membangun kolaborasi, mengelola perubahan, mengambil keputusan, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

T - Time-bound (Berbatas Waktu)

Projek dilaksanakan sesuai periode pelaksanaan Projek Kepemimpinan tahun 2026, dengan tahapan yang mencakup analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, sosialisasi dan pelatihan, implementasi, pendampingan, monitoring, evaluasi, serta penyusunan rekomendasi keberlanjutan.

Evaluasi akhir dilakukan pada akhir periode pelaksanaan projek untuk mengetahui ketercapaian indikator keberhasilan, kemampuan pengguna, hasil implementasi, serta kesiapan keberlanjutan sistem.